
 

KÆRE BEBOERE I AFD. 38 

 

Det er længe siden, I har fået nyt 

om den længe ventede helheds-

plan, og det erkender vi helt ær-

ligt. Men selvom der har været 

lange perioder uden opdaterin-

ger, har arbejdet ikke stået stille. 

Der er faktisk sket en del, som vi 

nu kan fortælle mere om i dette 

nyhedsbrev. God læselyst! 

 

RÅDGIVERSITUATIONEN 

Rubow Arkitekter og deres under-

leverandører arbejdede på hel-

hedsplanen i flere år og leverede 

fagligt solidt arbejde. Desværre 

blev samarbejdet med afdelings-

bestyrelsen dog gradvist mere ud-

fordrende og anstrengt på det 

personlige plan. Trods gentagne 

forsøg fra både afdelingsbestyrel-

sen og AAB Byg på at skabe en 

"ny start" i dialogen med rådgi-

verne, var der ingen vilje til at æn-

dre tilgang eller at lytte til beboer-

nes ønsker. Efter nøje overvejel-

ser besluttede afdelingsbestyrel-

sen at ophæve rådgiverkontrak-

ten i slutningen af 2022. 

 

HVAD SKER DER NU? 

Opsigelsen af de tidligere rådgivere 

betyder naturligvis, at nye skal fin-

des, og det arbejder vi aktivt på i 

skrivende stund. I bestyrelsen stil-

ler vi krav om, at de nye rådgivere 

skal være dygtige til samarbejde og 

have erfaring med renovering af al-

mene boliger, hvor dialogen med 

både beboere og afdelingsbesty-

relse vægtes højt. AAB Byg har fået 

til opgave at finde rådgivere, der le-

ver op til disse krav. 

 

Sammen har vi besluttet, at projek-

tet skal udføres som en totalentre-

prise. Det betyder kort sagt, at byg-

herre (afd. 38/AAB Byg),  

 

 

entreprenør og rådgivere arbejder 

tæt sammen fra starten og gennem 

hele forløbet. Denne samarbejds-

form sikrer en tæt og løbende dia-

log, hvor AAB Byg sørger for, at be-

boernes stemme bliver hørt og ta-

get alvorligt igennem hele proces-

sen.  
 
TIDSPLANEN  

• Udbudet af opgaven er netop 
 blevet annonceret. De interes
 serede entreprenører og rådgi
 verteams skal indsende deres 
 ansøgning om at få lov til blive 
 valgt til at afgive tilbud inden 
 den 5. november 2024.   
 

• Herefter vurderer vi de ind-
komne ansøgninger. De tre 
bedst egnede totalentrepre-
nørteams får besked den 15. 
november 2024 om at de er 
blevet udvalgt til at afgive til-
bud. 

 
• De tre udvalgte teams skal af-

levere deres indledende tilbud 
den 17. december 2024.  

 

• Vi afholder forhandlingsmøde 
med de tre teams i uge 3 2025. 
Forhandlingsmødet bruges til, 
at vi kan møde de bydende og 
tale om deres tilbud, og de får 
mulighed for at gøre deres til-
bud mere klart og forbedre det, 
så afdeling 38 får den bedste 
løsning.  

 

• De tre teams skal aflevere de-
res endelige tilbud den 24. fe-
bruar 2025, og vi er klar til at 
skrive under med vinderen 
omkring uge 14 2025.  

 
Derefter skal det vindende team 
projektere, prissætte, planlægge, 
indhente byggetilladelse og der 
skal ske politisk godkendelse af  

 
 
prisen på renoveringen. Det er en 
proces, der tager tid, og vi forven-
ter at påbegynde byggeriet i slut-
ningen af januar 2026 med en af-
slutning i starten af 2028. 
 
SPØRGSMÅL TIL PROJEKTET 

Vi ved, at mange af jer naturligt 

har spørgsmål til projektet, tids-

planen og andre emner. I vil selv-

følgelig få mulighed for at stille 

dem til de rette personer. Planen 

er at invitere jer til et informations-

møde i begyndelsen af 2025, når 

vi har fundet de nye rådgivere og 

entreprenøren, og de har fået tid 

til at sætte sig grundigt ind i det 

eksisterende materiale, som de 

skal færdiggøre. 

 

Når vi har en fast dato for mødet, 

sender vi en invitation. 

 

Indtil da håber vi på jeres fortsatte 

tålmodighed. I afdelingsbestyrel-

sen er vi optimistiske og meget til-

fredse med, at der endelig er klar 

retning og håb forude efter en 

lang og udfordrende periode for 

helhedsplanen. 

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen & AAB Byg 
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